



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al valore civile
Piazza della Libertà, 1 – 67061 Carsoli (AQ) Tel.: 0863/908300 Fax: 0863/995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 144	OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALE NELLA FRAZ. DI TUFO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
DATA 19.06.2015	

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciannove** del mese di **Giugno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art 107 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.ii. e mm., il Commissario Prefettizio con decreto prot. n. 676 in data 27.01.2015, ha attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico per l'esercizio in corso;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno in data 16.03.2015 è stato disposto il rinvio al 30.07.2015 del termine per deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;

Ricordato che:

- Con deliberazione di G.C. n. 128/2012 è stato approvato il progetto dell'intervento di cui trattasi per un importo complessivo pari ad € 74.000,00 a valere su finanziamento regionale di cui alla determinazione dirigenziale DH28/64-2013 per un importo pari ad € 43.752,00 e fondi di Bilancio comunale giusta deliberazione di G.C. n. 108/2013 per un importo pari ad € 30.248,00 cap. 25062 int. 2010501;
- Con determinazione R.S.T. n. 40/2014 è stata indetta specifica procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, giusti artt. 57 e 122 del D.Lgs. n. 163/06 ss.ii. e mm., addivenendo alla aggiudicazione con l'O.E. MARSÌ SNC con sede in Nespole (RI), p.i. 00895080570, per un ribasso offerto, in sede di seconda negoziazione, pari al 31,50%, giusta determinazione R.S.T. n. 78/2014;
- Il relativo contratto è stato stipulato nella forma di scrittura privata giusto rep. SP/UT/002/2014, per un importo dei lavori di € 36.190,11 (o.s. inclusi e pari ad € 2.582,24);
- Con determinazione R.S.T. n. 159/2014 sono stati approvati gli atti contabili relativi al I S.A.L. dell'intervento in parola ed è stato disposto il pagamento dello stesso per un importo complessivo pari ad € 18.400,80 ogni onere incluso, giusto documento contabile n. 68 in data 10.07.2014;

Dato atto che durante la esecuzione dei lavori di progetto si è ravvisata l'opportunità e la necessità di eseguire ulteriori opere afferenti gli impianti nonché le sistemazioni esterne, tutte non prevedibili al momento della redazione del progetto dell'intervento e comunque tutte propedeutiche all'utilizzo corretto ed in sicurezza dell'immobile oggetto di intervento e pertanto si è evidenziata la necessità di predisporre specifica variante alle opere progettate, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/06 ss.ii. e mm.;

Precisato che:

- il R.U.P., arch. Roberto Ziantoni, ha richiesto ed ottenuto specifica autorizzazione in merito alla suindicata variante, nonché autorizzazione a cura della Regione Abruzzo Dip. POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA ex Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura all'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta maturato in sede di gara, giusta nota prot. 0004966 in data 16.06.2015, prot. RA/156678 in data 15.06.2015;

- in pari data il medesimo R.U.P., per esperire specifica procedura negoziata in merito ai lavori di variante il cui importo assomma ad €22.026,75 o.s. inclusi e pari ad €1.101,34, ha convocato i seguenti Operatori:
 - MARSI snc ;
 - Salvati Giuseppe;
 - Bonanni Claudio;
 - Bonanni Costruzioni;
- in pari data la procedura di cui sopra è stata affidata all'O.E. MARSI snc con sede in Nespolo (Ri) che ha offerto il medesimo ribasso già proposto per i lavori principali, pertanto l'importo di aggiudicazione è risultato pari ad €15.435,25 oltre I.V.A., del che è stato redatto specifico atto aggiuntivo;

Dato atto e precisato che tale importo trova copertura economica nelle somme a disposizione dell'Amm.ne previste nel Q.E. di progetto dell'intervento anche in esito alle economie di gara per ribasso offerto ed autorizzate dall'Ente cofinanziatore Regione Abruzzo;

Precisato altresì che non è previsto aumento delle somme per la voce *spese tecniche*;

Considerato che le lavorazioni riferite alla variante sono compiutamente elencate nell'allegato computo metrico redatto dal R.U.P. arch. Roberto Ziantoni;

Visti gli elaborati di variante;

Valutato che per l'approvazione della presente perizia ricorrono i termini di cui all'art. 161 c. 9 del D.P.R. n. 207/2010 ss.ii. e mm.;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della succitata perizia di variante;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 132 del D.Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. LL.PP. del 19.04.2000, n. 145;

Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

Di approvare, come approva, gli elaborati costituenti l'allegata perizia di variante dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALE NELLA FRAZ. DI TUFO" come redatti dal R.U.P. arch. Roberto Ziantoni;

Di dare atto che la presente variante è stata già approvata dall'Ente cofinanziatore Regione Abruzzo, giusta nota prot. 0004966 in data 16.06.2015, prot. RA/156678 in data 15.06.2015,

Di affidare, per quanto dettagliato in narrativa, all' O.E. MARSI snc con sede in Nespolo (Ri), p.i. 00895080570, la esecuzione delle opere previste nella allegata perizia di variante, alle stesse condizioni delle opere principali;

Di approvare lo schema di atto di sottomissione in uno con il verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

Di dare atto che si provvederà alla stipula del contratto nella forma della scrittura privata tramite la sottoscrizione dell'atto di sottomissione medesimo;

Di dare atto che le lavorazioni previste nella variante dovranno essere eseguite in giorni dieci (10) naturali e consecutivi;

Dare atto che la presente variante comporterà la introduzione di n. 2 (due) nuovi prezzi;

Dare atto che l'opera è finanziata come segue:

€43.752,00 per finanziamento regionale di cui alla determinazione dirigenziale DH28/64-2013;

€30.248,00 per fondi propri di Bilancio cap. 25062 int. 2010501;

Di dare atto che il Responsabile unico del presente procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 s. i. e m. nonché Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 s.i. e m., è l' arch. Roberto Ziantoni e che lo stesso adempierà anche ad ogni altro atto esecutivo e consequenziale alla presente determinazione previsto dalla Normativa vigente;

Di provvedere alla liquidazione delle lavorazioni inerenti i lavori in oggetto, con successiva determinazione, previa presentazione di regolare fattura con riportato il visto di regolarità tecnica da parte dell'ufficio e relativi atti contabili previsti dalla vigente Normativa;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to *arch. Roberto Ziantoni*

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Roberto Ziantoni

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 6310 del 31/12/2013

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to d.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 7851 del 22/09/2015

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Roberto Ziantoni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
