



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 198	OGGETTO : LAVORI DI RIFACIMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI; APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO TECNICO.
DATA : 12.10.2018	CIG: Z741CCAF93

L'anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 29 del 02.01.2018, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 ;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 339/2016 è stata indetta specifica procedura di gara con procedura negoziata sulla piattaforma telematica MEPA, per selezionare un operatore economico cui affidare la esecuzione dei lavori di rifacimento ed abbattimento barriere architettoniche marciapiedi;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 91/2017, la procedura di cui sopra è stata aggiudicata all'operatore economico TEAN soc. coop. con sede in L'Aquila, via Giacomo Caldora, 4 e P.IVA 01782840662 a seguito di un ribasso offerto pari al 14,7425%;

dato atto che:

- durante il corso dell'esecuzione dei lavori , con riferimento al marciapiede di via dei Marsi, si è ritenuto, concordemente con l'amministrazione, di risolvere alcune problematiche di sicurezza per la pubblica incolumità derivanti da cedimenti del marciapiede e dei cordoli esistenti in più punti è stato necessario impartire ordini di servizio alla risoluzione di tali problematiche, oltre che per la risoluzione di problematiche di sicurezza a seguito di segnalazioni di amministratori, pertanto occorre procedere all'approvazione di una perizia di variante di assestamento tecnico per maggior importo lavori (inferiore al 10% dell'importo contrattuale) con l'utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti, del QTE dell'intervento finalizzata al miglioramento qualitativo dell'intervento in corso di esecuzione nonché per il superamento di imprevisti presentatisi in corso di esecuzione dell'intervento al momento dello scavo dei marciapiedi esistenti per cui in considerazione che l'appalto dei lavori è a misura, l'intervento sarà limitato al lotto funzionale eseguito in quanto si è raggiunto l'importo previsto nel QTE dell'intervento, come ca constatazioni in sede di sopralluogo effettuate alla presenza dell'ass. Di Gennaro.
- in relazione alla Direzione diretta dell'Intervento da parte del responsabile del Servizio Tecnico si è generata un'ulteriore economia di € 3.660,00.

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla redazione di una perizia di variante di assestamento tecnico di importo inferiore al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. a), b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. pari per un maggior importo lavori pari al 9,74% dell'importo contrattuale, pari ad € 2.131,44 derivante dall'applicazione del ribasso d'asta del 14,7425% sull'importo di della Perizia pari ad € 28.000,00 al netto degli oneri di sicurezza di € 953,74 , per cui il nuovo importo lavori è pari ad € 24.012,70 oltre IVA al 10%

dato altresì atto che il nuovo quadro tecnico economico dell'intervento è come di seguito riepilogato :

LAVORI:

importo lavori al netto del ribasso d'asta del 14,7425% :	€	24.012,70
di cui per O.S., non soggetti a ribasso:	€	953,70

SOMME A DISPOSIZIONE :

per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.	€	510,00
per IVA sui lavori e sulle opere complementari (10%)	€	2.419,91

COSTO TOTALE INTERVENTO :	€	27.128,99
----------------------------------	----------	------------------

dato in fine atto che a seguito della presente perizia di variante di assestamento tecnico redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. a,b, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il costo totale dell'intervento è diminuito rispetto a quanto approvato con determinazione n.91/2017 di affidamento definitivo dei lavori di cui trattasi;

visto il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

tutto ciò premesso:

DETERMINA

di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. a), b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la perizia di variante di assestamento tecnico per un importo totale lavori pari ad € 24.012,70

di dare atto che il maggiore importo di € 2.131,44 pari al 9,74% dell'originario importo contrattuale di € 21.881,26 trova copertura all'interno del quadro tecnico economico dell'intervento approvato con le determinazioni n. 339/2016 e 91/2017 nella voce imprevisti

di dare atto che l'impresa esecutrice ha sottoscritto l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento dei nuovi prezzi in data 15.03.2018, accettando senza riserve di eseguire i lavori previsti nella perizia alle medesime condizioni di ribasso del 14,2475% offerte in sede di gara.

di dare atto che a seguito della perizia di variante il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è fissato al 30.10.2018

di dare atto che pertanto il quadro tecnico economico dell'intervento a seguito della variante di assestamento tecnico è come di seguito riportato :

LAVORI:

importo lavori al netto del ribasso d'asta del 14,7425% :	€	24.012,70
---	---	-----------

di cui per O.S., non soggetti a ribasso:	€	953,70
--	---	--------

SOMME A DISPOSIZIONE :

per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.	€	510,00
--	---	--------

per IVA sui lavori e sulle opere complementari (10%)	€	2.419,91
--	---	----------

COSTO TOTALE INTERVENTO :	€	27.128,99
----------------------------------	----------	------------------

di dare atto il costo totale dell'intervento è diminuito rispetto a quanto approvato con determinazione n.91/2017 di affidamento definitivo dei lavori di cui trattasi rispetto al QTE approvato con le determinazioni n. 339/2016 e 91/2017 si sono generate pertanto economie pari ad € **7.371,01**,

di compiere gli atti conseguenti alla presente determinazione

dare atto che:

- l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;
- la presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Roberto Ziantoni

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Roberto Ziantoni

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 16915 del 30.12.2016

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 12.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 9656 del 26.10.2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Roberto Ziantoni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestate delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
