



COMUNE DI CAR SOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

n. 300 del 11.12.2017	OGGETTO: intervento di realizzazione di un Centro di Educazione Ambientale nella Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca - approvazione perizia di variante di assestamento tecnico. CUP B43J13000810002 , CIG 64543287F4
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 9781 del 16.11.2017, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.16 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;
- che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;
- visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;
- con deliberazione di G.C. n. 67/2015, che si intende integralmente richiamata sebbene non allegata, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo in riferimento all'intervento di cui trattasi, come redatto dal responsabile pro-tempore del Servizio tecnico comunale, per un importo complessivo pari ad € 208.000 di cui € 149.800,00 per lavori ed € 58.200,00 per somme a disposizione dell'Amm.ne ed altri oneri;
- l'intervento è finanziato con fondi PAR FAS 2007-2012 Linea d'azione IV.2.2.a, intervento 2 a cura della Regione Abruzzo;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 309/2015 è stata indetta specifica procedura di gara con procedura negoziata, per selezionare un operatore economico cui affidare la esecuzione dell'intervento di cui trattasi;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 352/2015 che si intende integralmente richiamata sebbene non allegata, la procedura di cui sopra è stata provvisoriamente aggiudicata all'operatore economico UPGRADING SERVICES s.p.a. con sede in Bari a seguito di un ribasso offerto pari al 40,00%;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 113/2016 che si intende integralmente richiamata sebbene non allegata, la procedura di cui sopra è stata definitivamente aggiudicata all'operatore economico UPGRADING SERVICES s.p.a. con sede in Bari a seguito di un ribasso offerto pari al 40,00%;

Dato atto che durante la esecuzione dei lavori di progetto si è ravvisata l'opportunità e la necessità di eseguire ulteriori opere afferenti gli impianti, il sottofondo del pavimento, alcuni serramenti oltre che l'esecuzione di diverse prove sui prototipi delle passerelle e per la sistemazione delle stesse oltre che la non necessità di procedere alla esecuzione di modificazioni strutturali dell'edificio, tutte non prevedibili al momento della redazione del progetto dell'intervento e comunque tutte propedeutiche all' utilizzo corretto ed in sicurezza dell'immobile e delle aree di sedime oggetto di intervento e pertanto si è evidenziata la necessità di predisporre specifica variante di assestamento tecnico alle opere progettate, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), e) del vigente D. Lgs. 50/2016 Precisato che tal varianti si sono concretizzate con specifici ordini di servizio di dettaglio e non hanno comportato modificazioni sostanziali dell'intervento né necessità di ulteriori impegni di spesa, in quanto gli ordini di servizio sono stati contenuti entro l'utilizzo delle somme a disposizione di cui alla voce "imprevisti" del QTE approvato.

Dato atto e precisato che tale importo trova copertura economica nelle somme a disposizione dell'Amm.ne previste nel Q.E. di progetto

Precisato altresì che non è previsto aumento delle somme per la voce *spese tecniche*;

Considerato che le lavorazioni riferite alla variante sono compiutamente elencate nell'allegato computo metrico e quadro comparativo redatto dal R.U.P. arch. Roberto Ziantoni.

Visti gli elaborati di variante;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della succitata perizia di variante;

Visto il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. LL.PP. del 19.04.2000, n. 145;

visto il capitolato speciale d'appalto

visto il D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente

visto il D. lgs 267/2000 s.m.i.

tutto ciò premesso :

D E T E R M I N A

Di approvare, gli elaborati costituenti perizia di variante dei lavori di
come redatti dal R.U.P. arch. Roberto Ziantoni;

Di approvare lo schema di atto di sottomissione in uno con il verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

Di dare atto che si provvederà alla stipula del contratto nella forma della scrittura privata tramite la sottoscrizione dell'atto di sottomissione medesimo;

Di dare atto che le lavorazioni previste nella variante dovranno essere eseguite nei tempi assegnati;

di dare altresì atto che :

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, c. 9 del D. Lgs. 267/2000;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to (arch. Roberto Ziantoni)

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to arch. Roberto Ziantoni

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. _____ del _____

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 807 del 29/01/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to arch. Roberto Ziantoni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
