



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 155 DATA 29.08.2019	OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA I E II GRADO IN SOSTITUZIONE EDILIZIA NEL COMUNE DI CARSOLI-AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORAZIONI COMPLEMENTARI EX ART.26, 106 D.LGS 50/2016 DITTA ATI COSTRUZIONI INGG.PENZI S.P.A +GI.SO SRL E RIMODULAZIONE Q.T.E. CUP B46E12000140003-CIG 6452064BA3
---	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **29** del mese di **agosto** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. . n. 4304 del 21.05.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

-che con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;

-Con determinazione n. 248/2017 i lavori di cui trattasi venivano definitivamente affidati all' ATI Costruzioni ingg. Penzi S.P.A.+Gi.So srl per un importo totale pari ad €1.854.886,98 derivante dall' applicazione del ribasso del 3,17 % sull' importo do €1.826.425,49, posto a base di gara, oltre 86.359,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-in data 29.03.2018 veniva sottoscritto il contratto d' appalto;

-in data 14.05.2018 venivano consegnati i lavori di cui trattasi;

-durante il corso delle lavorazioni è stata valutata la possibilità di prevedere l'esecuzione di ulteriori opere finalizzate, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, al miglioramento e al completamento degli interventi ed alla loro migliore funzionalità. In particolare, si è scelto di prevedere la separazione delle acque meteoriche dalle acque nere mediante sistemi di raccolta indipendenti.

-l'ATI Costruzioni ingg. Penzi S.P.A.+Gi.So srl si dichiarava immediatamente disponibile ad effettuare il suddetto intervento e che veniva concordato tra le parti il prezzo ribassato di € 34.197,02 oltre IVA al 10% per l'esecuzione di tutte le lavorazioni previste;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente descritte,

-di affidare all'O.E. affidatario ATI Costruzioni ingg. Penzi S.P.A.+Gi.So srl l' esecuzione delle lavorazioni complementari meglio definite e computate nella documentazione tecnica redatta dal D.L. su ordine del RUP ,sottoscritta per accettazione dall' impresa esecutrice ed allegata verbale di sopralluogo e negoziazione redatto in data odierna e sottoscritto tra le parti, per un importo totale pari ad € 34.197,02 comprensivo di degli oneri della sicurezza pari ad € 877,42 ,derivante dall' applicazione del ribasso pari al 17,75 % sull' importo dei lavori da eseguire computato dal D.L.

sulla scorta del vigente tariffario regionale pari ad € 41.387,57 ai sensi dell' art.36 comma 2 lett.a e dell' art.106 del D.Lgs 50/ 2016 ;

-di dare atto che la somma complessiva di € 37.616,72 trova copertura all' interno de Q.T.E. dell'intervento di cui trattasi mediante rimodulazione delle somme a disposizione dell' amministrazione, così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE n.2						Q.E RIMODULATO
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA					
A1	Importo totale lavori e somministrazioni al lordo del ribasso				1.912.784,67 €	1.912.784,67 €
A2	Importo totale lavori e somm.ni al lordo del ribasso 1° PERIZIA				73.453,41 €	73.453,41 €
	Importo totale lavori e somm.ni al lordo del ribasso 2° PERIZIA				79.611,86 €	79.611,86 €
					2.065.849,94 €	2.065.849,94 €
A3	Oneri sicurezza diretti lavori contratto		2,12%		40.547,09 €	40.547,09 €
A4	Oneri sicurezza lavori perizia I		2,12%		1.557,06 €	1.557,06 €
	Oneri sicurezza lavori perizia II		2,12%		1.687,77 €	1.687,77 €
A5	Oneri sicurezza indiretti				45.812,09 €	45.812,09 €
A6	Importo totale soggetto a ribasso				1.976.245,93 €	1.976.245,93 €
A7	Ribasso d'asta		3,65%		72.129,09 €	72.129,09 €
A8	Oneri sicurezza diretti ed indiretti, totale				89.604,01 €	89.604,01 €
A9	Importo contrattuale dopo 2° Perizia				1.993.720,85 €	1.993.720,85 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
C1	Per imprevisti ed accordi bonari, IVA compresa				19.453,94 €	702,39 €
C2	Per rilievi geologici al lordo degli oneri riflessi				4.849,60 €	0,00 €
C3	Allacci alle reti e risoluzione interferenze				8.000,00 €	3.500,00 €
C4	Per pubblicità e spese di gara				3.500,00 €	5.100,00 €
C5	Per spese amministrative varie e pareri				1.500,00 €	1.500,00 €
C6	Opere complementari iva compresa				0,00 €	37.616,72 €
D1	Studio di fattibilità				18.500,00 €	18.500,00 €
D2	Progettazione preliminare e definitiva				39.000,00 €	39.000,00 €
D3	Progettazione esecutiva strutturale				15.000,00 €	15.000,00 €
D4	Prog. Esecutiva impianti, antincendio, architettura migl. (a base gara)				23.000,00 €	23.000,00 €
D5	Coord. Sic. In fase di progettazione				9.500,00 €	9.500,00 €
D6	Per Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione				25.000,00 €	27.500,00 €
D7	Per accantonamento ex art. 92 D.Lgs 163/2006				20.000,00 €	20.000,00 €
D8	Per supporto al RUP				10.000,00 €	6.000,00 €
D9	Per studio di vulnerabilità sismica				2.000,00 €	2.000,00 €
D10	Per collaudo amministrativo				7.000,00 €	6.000,00 €
D11	Per rilievi geometrici ed accatastamento				8.000,00 €	4.200,00 €
D12	Per redazione seconda perizia di variante				5.000,00 €	5.000,00 €
E1	Per CNPAIA		4%		6.480,00 €	6.076,39 €
E2	IVA su spese tecniche		22%		37.065,60 €	32.653,64 €
E3	IVA sui lavori e sulle opere di sicurezza		10%		199.372,09 €	199.372,09 €
F1	Economie da ribasso gara				0,00 €	0,00 €
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE				462.221,23 €	462.221,23 €
	TOTALE				2.455.942,08 €	2.455.942,08 €

-di dare atto che una volta eseguite le lavorazioni, a seguito di certificazione della D.L. ad emissione fattura, si provvederà alla liquidazione della stessa previa apposizione, del visto di regolarità da parte dello scrivente;

-di dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.e ii;

-di dare atto di aver verificato la regolarità contributiva dell'impresa.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Quinto D' Andrea

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Quinto D' Andrea

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 16442 del 20/04/2017

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 11/09/2019

UFFICIO RAGIONERIA

f.to Giancarlo Valente

Prot. n. 7762 del 11/09/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Quinto D' Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte delle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
