



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.	187	OGGETTO: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dell'abitato di Carsoli (AQ). Modifica art.26 c.6 del CSA – Autorizzazione Emissione Ultimo SAL.
DATA	25.10.2019	CODICE C.U.P. B43B12000200001 CIG 7169385BA7

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venticinque** del mese di **ottobre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto ing. Quinto D'ANDREA l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico nonché l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), comprendendo inoltre alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Dato atto che, la spesa necessaria per l'opera di che trattasi, è finanziata con i fondi di cui al decreto dirigenziale n. 56895 del 28.04.2011, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale si autorizza l'apertura della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale di Roma in favore del Commissario Straordinario delegato per l'attuazione;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Precisato che il comune di Carsoli opera quale "Ente Avvalso" sulla base di specifica convenzione sottoscritta in data 27.01.2012 e successivamente consegnata a questo Ente con verbale redatto in data 15.02.2012, a seguito di approvazione del relativo schema avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 09 del 26.01.2012;

Dato atto che il RUP dell'intervento di che trattasi, è l'ing. Quinto D'Andrea, attuale Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Carsoli, nominato con delibera di Giunta Comunale n. 033 del 16.04.2013;

Dato atto che la Giunta Comunale ha provveduto con propria deliberazione ad individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi in oggetto l'ing. Quinto D'ANDREA, responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico;

Precisato che a seguito di pubblica gara e successivo affidamento sotto le riserve di Legge, in data 08.04.2014 il Comune di Carsoli stipulava regolare contratto con il RTI Beta Studio Srl – C&S Di Giuseppe Srl per la prestazione dei servizi tecnici di ingegneria relativi alla progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in relazione agli "Interventi di mitigazione del Rischio Idrogeologico e Messa in Sicurezza dell'Abitato di Carsoli (AQ)";

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 31.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;

Dato atto che con determina n. 043 del 18.12.2015 del Responsabile del Servizio Urbanistico Comunale sono stati aggiudicati i lavori alla ditta DELTA LAVORI SPA con sede in Sora (FR);

Ricordato che:

- i lavori venivano consegnati in data 04.07.2017, con verbale in pari data;
- in data 02.08.2017, con determina n. 038, si provvedeva alla approvazione di una prima perizia di variante necessaria per effettuare le operazioni di "bonifica bellica", preliminari

alla esecuzione dello scavo, che si rendevano necessarie a seguito di specifica modificazione normativa;

- in data 12.07.2018, con determina n.032, è stata approvata la seconda perizia di variante a seguito della nota RA/0177909 del 21.06.2018 con la quale il commissario straordinario trasmetteva parere favorevole con il reperimento delle prescrizioni emesse da alcuni degli Enti Terzi competenti ad esprimere parere favorevole sull'intervento in parola;
- che in data 28.06.2019, con determina n.114, è stata approvata la terza perizia di variante necessaria sostanzialmente per la necessità di procedere con lo scavo archeologico, oltre la necessità di ridurre fenomeni erosivi, estendendo la realizzazione della difesa sponale per un tratto di 550m.;

Dato atto che durante il corso dei lavori si sono succeduti una serie di accadimenti che hanno rallentato fortemente l'esecuzione dei lavori ed hanno portato alla redazione di n.3 perizie di varianti;

Verificato che ad oggi i lavori sono in fase di ultimazione ed hanno raggiunto una percentuale di avanzamento pari al 95%;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto che pone limiti all'emissione del SAL, in quanto l'art.26 comma 6 del C.S.A., prevede l'emissione di un SAL che non può superare il 90% dell'importo contrattuale;

Ritenuto congruo e conveniente concedere una modifica alla soglia di contabilizzazione di cui all'art.26 c.6 del C.S.A. nella misura del 97%, con l'importo residuo dei lavori pari al 3% che sarà corrisposto in sede di conto finale come precisato dallo stesso art.26 c.6 del C.S.A.;

Visto che tale modifica non comporterebbe nessuna rinuncia alla garanzia sulla corretta esecuzione in quanto l'impresa DELTA LAVORI s.p.a. ha presentato idonee polizze fidejussorie che garantiscono oltre il 10% dell'importo contrattuale;

Visti i seguenti atti normativi:

- D.Lgs. n. 163/2006;
- D.P.R. n. 207/2010;

D E T E R M I N A

Di modificare l'art.26 c.6 del C.S.A. nella misura del 97%, con l'importo residuo dei lavori pari al 3% che sarà corrisposto in sede di conto finale, come precisato dallo stesso art.26 c.6 del C.S.A.;;

Di autorizzare l'emissione dell'ultimo SAL nella misura massima del 97% dell'importo contrattuale;

Di dare atto che la spesa è finanziata con i fondi di cui al decreto dirigenziale n. 56895 del 28.04.2011, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale si autorizza l'apertura della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale di Roma in favore del Commissario Straordinario delegato per l'attuazione;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo, nonché R.U.P. ai sensi della specifica normativa in materia di Opere Pubbliche è l'Ing. Quinto D'ANDREA;

Di dare atto che i provvedimenti esecutivi e contabili conseguenti alla presente deliberazione saranno adottati dal Responsabile del Servizio competente in forma di determinazioni, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità contabile: non rilevante

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. _____ del _____

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 9197 del 04.11.2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____:

- ☒ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____

Carsoli _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestate delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
